

Strategický plán města Sokolov-aktualizace 2014-2018

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

| Aktivita | Termín realizace | Zodpovědnost | Odhad nákladů v Kč | Indikátor hodnocení | Poznámka | Vyhodnocení naplňování aktivit 2016 - 2017 |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------|--|---|
| Problémový okruh - Organizace, komunikace a prostorové plánování | | | | | | |
| Priorita A1 - Zlepšení a zefektivnění organizace | | | | | | |
| 1.1 | Konsolidace IT a nové služby TC ORP Sokolov | 11/2015 OI | dotace IOP 6 mil. Kč | splněno | | Splněno - projekt ukončen. |
| 1.2 | Zvyšování kvalifikace zaměstnanců městského úřadu Sokolov | průběžně vedení města | dle schváleného rozpočtu | částečně splněno | Prohlubování kvalifikace zaměstnanců MěÚ Sokolov - vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti, prohlubování kvalifikace (ZP). | Vzdělávání probíhá průběžně každý rok, jednotlivá školení jsou zaznamenávána do plánu vzdělávání každého zaměstnance. |
| 1.3 | Revitalizace budovy městského úřadu III. etapa | 10/2015 OSM | dotace ROP + spoluúčast města (13 mil. Kč) | splněno | Revitalizace kanceláří a chodeb, garáží, vybudování archivu, stavební úpravy. | Splněno - projekt ukončen. |
| 1.4 | Rozvoj informačních a komunikačních technologií | průběžně OKT | dle schváleného rozpočtu | částečně splněno | Elektronizace agend veřejné správy, zvýšení bezpečnosti, transparentnosti veřej. správy, atd. | Průběžně plnění. Rozvojové aktivity budou realizovány pouze z rozhodnutí centrálních orgánů na úrovni E-governmentu. Souvisí s projekty na úrovni GDPR a EIDAS. Vlastní rozvoj po definici nové informační strategie. U původních záměrů se předpokládá realizace přímo dotčenými subjekty. |
| 1.5 | Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb v oblasti GIS na centrální úrovni | průběžně OKT | dle schváleného rozpočtu | částečně splněno | Zřízení mapového portálu na stránkách města, prezentace GISu, sjednocení registrů a jejich propojení s geografickými informacemi. | Probíhá analýza k novému rozdělení odpovědností. Oddělení GIS zrušeno. Odbor kanceláře tajemníka, oddělení informatiky spravuje a rozvíjí aplikace geografického informačního systému města Sokolov včetně podpory jeho uživatelů. |
| ZÁSOBNÍK | | | | | | |
| 1.6 | Rozšíření integrovaného systému řízení | ZÁSOBNÍK město | 0,5 mil Kč | nezahájeno | Rozšíření integrovaného systému řízení v rámci stávajících norem ISO na MěÚ | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| Priorita A2 - Rozvoj komunikace a spolupráce | | | | | | |
| 2.1 | Optimalizace řešení nových webových stránek, jednotná správa, zvýšení rychlosti publikace | průběžně OKT | 0,35 mil. Kč (čeká se na vhodnou dotační výzvu) | částečně splněno | Systematické budování hodnotného obsahu, zajištění bezproblémové přístupnosti obsahu, webové standardy, internetové komunity. | Pro realizaci aktivity se stále čeká na vhodnou dotační výzvu. V širším pohledu jsou očekávána rozhodnutí na úrovni E-governmentu. Souvisí s projekty na úrovni GDPR a EIDAS. |
| 2.2 | Rozvoj spolupráce v rámci Sokolovska, mikroregionu, kraje, včetně přeshraniční spolupráce | průběžně OŠK/město | 0,1 mil. Kč členství ŽK + rozpočet KPS 0,1 mil. Kč (příjmy z členství ostatních obcí) | částečně splněno | Navázání spolupráce města Sokolov s ostatními městy v rámci regionu, včetně mezinárodní spolupráce. | Starosta města se pravidelně účastní setkání mikroregionů, místostarostka se pravidelně účastní setkání s MAS. Zaktivizování projektu Kam po Sokolovsku - spolupráce obcí v okrese na společné prezentaci a podpoře cestovního ruchu, nové smlouvy pro partnery, ucelená reklamní kampaň, spuštěny webové stránky www.kamosokolovsku.cz, a vyrobil se tzv. Startovací balíček propagačních materiálů. Členství města v DA K.kraje Živý kraj, který propaguje kraj jako celek. |
| 2.3 | Přeshraniční spolupráce s partnerskými městy | průběžně OŠK | 0,05 - 0,1 mil. Kč | částečně splněno | Společné aktivity s partnerskými městy. | Průběžná spolupráce s partnerskými městy Saalfeld a Schwandorf. Prostř.MDK v 4/2016 rozvinuta spolupráce také s městem Klingenthal v rámci projektu „Poznáváme se se sousedy z Klingenthalu“ - dotační titul, kulturní vystoupení, společné kulturní projekty, propagace. |
| 2.4 | Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností | 5/2015 po prodloužení 10/2015 ORM | 2,3 mil. Kč | splněno | Nositel projektu je Svaz měst a obcí s cílem vytvoření podmínek pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí - oblast samostatné působnosti obcí. | Splněno - projekt ukončen. |
| Priorita A3 - Strategické řízení a prostorové plánování | | | | | | |
| 3.1 | Monitoring naplňování strategických cílů města Sokolov a vyhodnocování zpětné vazby | průběžně ORM | bez nákladů | částečně splněno | Pravidelná aktualizace strategických dokumentů. Sledování plnění, zhodnocení a plánování dalších období. | Aktualizace probíhá průběžně dle nastaveného plánu. |

Strategický plán města Sokolov-aktualizace 2014-2018

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

| Aktivita | Termín realizace | Zodpovědnost | Odhad nákladů v Kč | Indikátor hodnocení | Poznámka | Vyhodnocení naplňování aktivit 2016 - 2017 |
|--|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| Problemová oblast - Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí | | | | | | |
| Priorita B1 - Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost | | | | | | |
| 1.1 Pracovní skupina pro dopravu | průběžně | město | bez nákladů | částečně splněno | Pracovní skupina, která koordinuje zpracování celoměstského konceptu dopravy. | Průběžné plnění |
| 1.2 Stavební úpravy přechodů pro chodce - křižovatka ul. Jeronýmova a Boženy Němcové | 2018 | ORM | 2 mil. Kč | zahájeno | Stavební úpravy přechodů pro chodce, veřejné osvětlení. | Na rok 2017 nebyly vyčleněny finanční prostředky, bude realizováno v roce 2018 |
| 1.3 Oprava komunikace Vítězná II. etapa | 2017 | ORM | 18,5 mil. Kč | částečně splněno | Kompletní oprava komunikace. | Realizace akce byla zahájena v červnu 2016, dne 14.11.2016 byla zahájena přejímací řízení doposud stavba nepředána. Do konce dubna 2017 má být dokončeno vodorovné svislé značení a terénní úpravy. |
| 1.4 Revitalizace Antonínských mostů | 2016, 2017 | ORM | 16 mil. Kč | zahájeno | Revitalizace již nevyhovujících Antonínských mostů pro pěší a cyklisty, vedených přes řeku Ohři a komunikaci mezi obcemi Sokolov – Citice. Jsou tvořeny 2 mostními tělesy, a to mostem přes řeku Ohři a mostem přes silnici a železniční trať. Cílem je propojení páteřní cyklostezky podél řeky Ohře s nově revitalizovaným územím „Zatopení zbytkové jámy – lomu, Medard - Libík“ u Sokolova a tím zajištění kvalitního využití volného času a relaxace obyvatel Sokolova a jeho návštěvníků. Do budoucna jsou předpokládána i napojení na plánované cyklostezky kolem jezera Medard a dále také podél řeky Svatavy směrem přes Kraslice k německým hranicím. Zpracována je projektová dokumentace pro provádění stavby. | V roce 2016 byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na zhotovitele. S vítězným uchazečem byla dne 16.1.2017 uzavřena smlouva o dílo. Dle smlouvy o dílo práce budou zahájeny 24.4.2017 na základě vydaných výluk SŽDC. |
| 1.5 Stavební úpravy komunikace na nábřeží Petra Bezruče | 2017-2019 | ORM | 16 mil. Kč | nezahájeno | Stavební úpravy budou zahrnovat - úpravy místní komunikace, funkční skupiny „C“, chodníků, parkovacích stání, odvodnění zpevněných ploch, veřejného osvětlení, kácení stávající a výsadbu nové zeleně. Parkovací místa budou nově opatřena parkovacími automaty. Součástí stavebních úprav bude také výměna stávající dešťové kanalizace a vodovodního řádu. | V roce 2016 byla zpracovaná projektová dokumentace, bylo požádáno o územní rozhodnutí a po nabití právní moci bude požádáno o stavební povolení. K realizaci by mohlo dojít (pokud budou schváleny prostředky) v roce 2018/2019. Je hledán vhodný dotační program. |
| 1.7 Obnova schodiště a teras nad Dolním Rybníkem v Husových sadech | 2016, 2017 | ORM | 0,6 1 mil. Kč | částečně splněno | Oprava terasových zídek, části chodníku a schodiště, sadové úpravy a dodání mobiliáře v Husových sadech. Úpravy prováděné v rámci tohoto projektu jsou rozděleny na dvě základní části - část vegetační a technickou. Vegetační část bude obsahovat výsadbu trvalé, travin, kapradin a dřevin, založení trávniku a dodání mobiliáře. Technická část řeší obnovu komunikace - chodík a schodiště a opravu kamenných terasových zídek. | V prosinci 2016 byl vybrán zhotovitel. Probíhá plnění díla. Termín realizace je do 30.6.2017. |
| 1.8 Bezbariérové město | průběžně | město, MAS, ORM | 50 mil. Kč | zahájeno | Součást integrovaného projektu: Sokolov - Naše město. Jedná se o úpravu bezbariérových přístupů dle zpracovaného záměru - studie „Bezbariérové město“. | Zastupitelstvo města schválilo dne 16.6.2016 usnesením č. 28/13ZM/2016 předkládání aktualizací záměru Bezbariérová trasa městem Sokolov ke schválení pouze v případě plánovaného podání žádosti o dotaci na dílčí projekty staveb, které se na trase nacházejí. |
| 1.9 Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia - Stará Ovčárna | 2016 | ORM | 18,5 mil. Kč (dotace IROP) | zahájeno | Vybudování trasy Bohemie - Stará Ovčárna. Trasa začíná u budované in-line dráhy v areálu Bohemie, pokračuje po Tovární ulici, kopcem nahoru do ul. Mičurinova a dále přes sídliště Michal se napojuje na páteřní cyklostezku podél Lobežského potoka na Areálu zdraví. Na stavbu je dokončena dokumentace pro stavební povolení. V současné době probíhá projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy. | Projekt připraven k podání do výzvy č.72 "Cyklodoprava II". Termín pro podání žádosti je 04-09/2017. |
| 1.10 Komunikace Vítkov u Sokolova - III. etapa | průběžně | ORM | 2 mil. Kč (CLLD - MAS) | zahájeno | Stavební úpravy stávající místní komunikace v délce cca 1000 m na parcelách č. 447/2, 515/1, 515/3 a 515/4, v úseku od již realizovaného projektu „Komunikace Novina – 2. etapa“ na parcele č. 516, ke křižovatce se silnicí č. II-210 na parcele č. 501/1, vše v katastrálním území Vítkov u Sokolova, obec Sokolov. | V roce 2017 bylo zadáno zhotovení projektové dokumentace, s realizací se vyčká na podmínky výzvy v rámci integrovaného nástroje "Komunitně vedený místní rozvoj", dále jen CLLD. |
| 1.11 Točna autobusů Hrušková | 2017 | ORM | 3 mil. Kč (CLLD - MAS) | nezahájeno | Vybudování točny autobusů a zastávky na Hruškové. | S realizací se vyčká na podmínky výzvy v rámci CLLD. Zpracovává se projektová dokumentace. |
| 1.12 Stavební úpravy komunikace Spartakiádní | 2017 | ORM | 21 mil. Kč | zahájeno | Záměrem projektu je rekonstrukce ulice Spartakiádní v Sokolově s cílem navýšit kapacitu parkovacích míst. | V roce 2016 byla dokončena projektová dokumentace. V roce 2017 proběhne podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na zhotovitele. V roce 2017 bude realizována první část rekonstrukce komunikace, druhá část bude realizována v roce 2018. |
| 1.13 Ul. Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku | 2016 | ORM | 4,5 mil. Kč | zahájeno | Zvelebení stávajícího dvorního traktu včetně vybudování parkovacích míst pro obyvatele přilehlých domů. | Prováděcí projektová dokumentace byla zpracována. Akce připravena k realizaci. |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----|--|------------|--|--|
| 1.14 | Chodník a parkoviště v ul. Vítězná Sokolov | 2017 | ORM | 2 mil. Kč | zahájeno | Výstavba nového chodníku od křižovatky u Domu dětí a mládeže v ul. Vítězná k Základní škole v ul. Běžecká. U školy bude vybudováno parkoviště s 12 parkovacími místy včetně jeho odvodnění. | Akce připravena k realizaci. V I. pololetí 2017 proběhne zadávací řízení na zhotovitele. Předpoklad realizace v 06-08/2017. |
| 1.18 | Stezka pro pěší a cyklisty, Dolní Rychnov - Sokolov | 2017 - přesun ze zásobníku | ORM | 23 mil. Kč (IROP) | zahájeno | Jedná se o novostavbu společné stezky pro pěší a cyklisty, plánovanou za účelem zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů na komunikacích propojujících Sokolov a Dolní Rychnov. | Projekt připraven k podání do výzvy č.72 "Cyklodoprava II". Termín pro podání žádostí je 04-09/2017. |
| 1.16 | Krejcarová lávka - sanace | 2018 - přesun ze zásobníku | ORM | 40 mil. Kč (dotační program na zahlazování následků důlní těžby) | zahájeno | Vybudování nového přemostění pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři v místě již nevyhovujícího přemostění stávající Krejcarové lávky. Jedná se o propojení páteřní cyklostezky podél Ohře s nově revitalizovaným lesoparkem Jižní lom v Sokolově a tím zajištění kvalitního využití volného času a relaxace obyvatel Sokolova i jeho návštěvníků. Lávka přes Ohři bude hojně využívána i obyvateli blízkého domu s pečovatelskou službou. Do budoucna je předpokládáno napojení na plánovanou cyklostezku podél řeky Svatavy k německým hranicím. | V roce 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace a rozpočtu. Akce bude podpořena ze státního programu podpory na zahlazování důlních činností "15ekomiliard". |
| 1.23 | Parkoviště Sokolov | ZÁSOBNÍK - přesun ze zásobníku | ORM | 45,2 mil. Kč | zahájeno | Projekt zahrnuje stavební úpravy a realizaci nových parkovacích míst ve výtýpovaných lokalitách na území města Sokolov. V souvislosti s realizací parkovacích ploch bude řešeno jejich napojení na stávající místní komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení a případně i vyvolané přeložky inženýrských sítí. Vhodné lokality byly výtýpovány v ul. Atletická/Vítězná, Slovenská (za bývalým Mountfieldem), Heyrovského (u Tesca), Marie Majerové, Křížíkova, Mánesova, Slavičkova. | V roce 2017 bylo zadáno k projektovému zpracování 11 parkovišť, přičemž cca 3 z nich se budou realizovat již v roce 2017. |
| ZÁSOBNÍK | | | | | | | |
| 1.15 | Ul. Jednoty - parkoviště u parku | ZÁSOBNÍK | ORM | 12 mil. Kč | nezahájeno | Úprava dvorního traktu mezi Husovými sady, OD Ural a Policií ČR a bytovým domem. Akce je dočasně pozastavena z důvodu nesouhlasů se stavbou jak vlastníků stavbou dotčených pozemků (OD Ural, Policie ČR), tak i obyvatel okolních domů. V případě požadavku města na pokračování, budou práce na tomto projektu obnoveny. | Akce je dočasně pozastavena z důvodu nesouhlasů se stavbou jak vlastníků stavbou dotčených pozemků (OD Ural, Policie ČR), tak i obyvatel okolních domů. |
| 1.17 | Bezpečnostní opatření v blízkosti železniční tratě | ZÁSOBNÍK | ORM | 350 tisíc Kč | zahájeno | Záměr: Vybudování nového oplocení v délce cca 150 m podél železniční tratě ve směru na "Ranžír" od nového dopravního terminálu k mostu přes Svatavu, z důvodu zamezení pohybu občanů přes koleje. Dále vybudování nového chodníku v délce cca 160 m podél tohoto oplocení, kterým budeme zajištěn bezpečný pohyb chodců po komunikaci II/181. Pozemky nejsou ve vlastnictví města, ale ve vlastnictví jiných subjektů: Karlovarský kraj, České dráhy a.s.. Předpoklad vyvolaných investic: ochrana či překládka inženýrských sítí nadregionálního charakteru ve vlastnictví jiných vlastníků (ČEZ Distribuce, a.s., O2 Czech Republic, a.s., RWE, a.s.). | Město Sokolov má v rozpočtu 2016 vyčleněny prostředky na projektovou dokumentaci. Žadatelem a nositelem projektu v konkrétní výzvě bude SZDC. |
| 1.19 | Parkovací plochy u PENNY Marketu/nebo parkovací dům | ZÁSOBNÍK | ORM | 20 mil. Kč/50 mil. Kč | nezahájeno | Stavební úpravy stávajícího parkoviště pro osobní automobily u PENNY Marketu v ul. Závodu míru, vč. vybudování nového odvodnění parkovacích ploch, VO a úpravy vjezdu a výjezdu na parkoviště. Před realizací je nutné provést přeložky a ochrany inženýrských sítí v hodnotě cca 2,5 mil. Kč - přeložka kabelového vedení VN 10 kV (vlastník sítě ČEZ Distribuce a.s.), ochrana a přeložka PVKS (vlastník sítě O2 Czech Republic, a.s.), ochrana primární sítě CZT (ČEZ Teplárenská a.s.). Nebo druhou variantou je vybudování parkovacího domu. | V r. 2007 zpracován projekt pro stavební povolení na parkoviště. Z důvodu nákladných přeložek stávajících inženýrských sítí, jež by akcí značně prodražily, bylo od záměru upuštěno. V letech 2009-2010 byly provedeny úpravy stávajících zpevněných ploch pro rozšíření parkování. Nabízí se záměr nahradit parkovacím domem. Na samotnou realizaci zatím nebyl nalezen žádný vhodný dotační program. |
| 1.20 | Autobusy - Obnova vozového parku | ZÁSOBNÍK | OSM | 90 mil. Kč | nezahájeno | Obnova vozového parku prostřednictvím nákupu nízkopodlažních autobusů. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| 1.21 | Sokolov, Parkoviště v ulici Svatopluka Čecha | ZÁSOBNÍK | ORM | 4 mil. Kč | nezahájeno | Projekt řeší stavební úpravy vnitrobloku na parc. č. 308/1, 308/2 a 313/2 v k. ú. obce Sokolov, mezi bytovými domy na křižovatce ulic U Divadla a Svatopluka Čecha. Realizací projektu vznikne 24 parkovacích míst napojených na novou komunikaci se sjezdem do ul. Svatopluka Čecha. Součástí nových parkovacích ploch je i jejich odvodnění a veřejné osvětlení. K projektu je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, jehož vydání předpokládáme v nejbližších dnech. | Projekt zůstává v zásobníku. K zahájení aktivity dojde až po vyřešení majetkových vztahů v lokalitě. |
| 1.22 | Cyklodům | ZÁSOBNÍK | ORM | 8 mil. Kč (IROP až 90%) | nezahájeno | Výstavba parkovacího domu pro kola u dopravního terminálu, tak aby mohl cyklista dojet k terminálu, bezpečně zaparkovat své kolo a v další cestě pokračovat veřejnou dopravou (vlak, autobus). | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| Priorita B2 - Technická infrastruktura | | | | | | | |
| 2.1 | Kanalizace v ulici Petra Chelčického | 2016 | ORM | 3,5 mil. Kč | splněno | Výstavba nové splaškové kanalizace. | Stavební akce byla v roce 2016 realizována, akci realizovala VOSS. |
| 2.2 | Kanalizace a vodovod v ulici Josefa Kajetána Tyla | 2017 | ORM | 3,5 mil. Kč (OPŽP/Mze?) | nezahájeno | Výstavba nové splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v uvedené ulici (jedna ze dvou neodkanalizovaných lokalit v centru města) včetně prováděcí projektové dokumentace. | Z důvodu nevhodných podmínek výzvy v rámci OP ŽP akce odložena. V roce 2017 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. |
| 2.3 | Hrušková - hlavní vodovodní a kanalizační řád | 2018 | ORM | 50 mil. Kč (OPŽP/Mze?) | nezahájeno | Vybudování nového hlavního vodovodního a kanalizačního řádu na Hruškovou. | S realizací se vyčká na podmínky výzvy. V roce 2016 byla zahájena aktualizace projektové dokumentace z důvodu vydání stavebního povolení. |
| 2.4 | Intenzifikace ČOV - II. etapa | 2017 | ORM | 100 mil. Kč | nezahájeno | 2. část intenzifikace ČOV Sokolov, modernizace technologických celků a zařízení včetně povodňové čerpací stanice, zateplení administrativní budovy, oprava fasád vč. výměny nevyhovujících výplní otvorů u všech stavebních objektů, přístupové a příjezdové komunikace, oplocení. | Bude probíhat průběžně dle nastaveného Finančního plánu obnovy. V roce 2017 bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci SO 03 usazovací nádrže, PS 02 mechanické čištění a SO 06.1 podélné dosazovací nádrže a PS 03 Biologické čištění. Na základě vyhlášení veřejné zakázky by měla být v roce 2017 realizována část SO 03 usazovací nádrže, PS 02 mechanické čištění. |

| ZÁSObNÍK | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-------|----------------------------|------------------|---|---|
| 2.5 | Změna média CZT města Sokolov | 2018-2020 | ORM | | nezahájeno | Předmětem aktivity je postupná přeměna stávajícího centrálního zásobování teplem města Sokolov ze současné parovodní sítě na horkovodní síť. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku |
| Priorita B3 - Životní prostředí | | | | | | | |
| 3.1 | MŠ Karla Havlíčka Borovského - snížení tepelných ztrát | 2015 | OSM | 5 mil. Kč | splněno | Předmětem realizace je zateplení obvodových stěn a střechy, výměna výplní otvorů, instalace adaptivní ekvitermní regulace vytápění. | Splněno - projekt realizován v roce 2015. |
| 3.2 | Dětská hřiště | průběžně | OSM | 0,6 mil. Kč | částečně splněno | Postupné budování bezpečných dětských hřišť- mobiliář u DDM, hřiště v Husových sadech, hřiště v ulici Křížkova, sportovišti v ulici Brněnská. | Probíhá průběžně. V roce 2016 vybudováno hřiště v Husových sadech a hřiště v ulici Křížkova. DDM instalovány herní prvky (o mobiliáři nevíme) Brněnská zůstala na ORM - příprava PD. |
| 3.3 | Centrální dětské hřiště na sídlišti Vítězná v Sokolově | 2016, 2017 | ORM | 4,5 mil. Kč | částečně splněno | Vybudování nového centrálního hřiště (oplocení, herní prvky, mobiliář, pryzová plocha). | Na realizaci akce jsou vyčleněny prostředky v rozpočtu města na rok 2017. Rada města v 11/2016 schválila variantu č. 5 návrhu DH. V roce 2016 byla zhotovena projektová dokumentace a posudek. V 02/2017 byla vypsaná veřejná zakázka na zhotovitele. Ta byla zrušena. RM rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci dětského hřiště se společností SOTES Sokolov spol. s r.o. Předpoklad realizace díla 04-06/2017. |
| 3.4 | Intenzivní propagace všech brownfields v rámci mikroregionu | průběžně | město | | částečně splněno | Spolupráce a jednání s vlastníky pozemků a dalšími subjekty (SU a.s., MAS, mikroregiony, atd.). Cíl - podpořit využití území ze strany podnikatelského sektoru. | Realizace aktivity probíhá průběžně. V roce 2015 - 2016 bylo natočeno – propagační video průmyslových ploch a brownfields města Sokolov. |
| 3.5 | Investiční příprava průmyslových ploch a objektů | průběžně | město | | částečně splněno | Propagace a prezentace průmyslových zón (Přátelství, Silvestr, Vítkov, Bohemia, atd.). | Realizace aktivity probíhá průběžně. V roce 2015 - 2016 bylo natočeno – propagační video průmyslových ploch a brownfields města Sokolov. V roce 2016 zpracovala agentura Czech Invest vyhledávací studii, na jejímž základě byly vytipované lokality pro státem podporované zóny. Předmětem studie byla PZ Staré Sedlo. |
| 3.6 | Plán odpadového hospodářství (POH) | průběžně | OSM | 3 mil. Kč | částečně splněno | Aktualizace plánu s novým POH kraje, řešení legislativních požadavků na omezení skládkování a třídění odpadů, návazné investice do sběru a nezbytné svozové a manipulační techniky. | Průběžné plnění, v roce 2016 bude probíhat úplná aktualizace POH. Aktualizace POH proběhla, nyní je POH města v souladu s POH KV kraje a POH ČR. Pro naplnění dlouhodobých cílů právní úpravy ČR a EU, zejména požadavku na výrazné snížení množství skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) do roku 2020, ukončení skládkování směsných komunálních odpadů (SKO) od r. 2024 a zajištění požadovaného podílu využitých složek komunálních odpadů, bude v příštích letech nutné nadále posilovat systém odděleného sběru bioodpadů, papíru, plastů, skla a zajistit do budoucna využití směsných komunálních odpadů, zejména pro energetické účely. Vedle pokračování a optimalizace systému sběru papíru, plastů a skla na celém území města bude třeba rozšířit sběr elektroodpadu i textilu. Dále je nutné do budoucna zajistit využití směsných komunálních a objemných odpadů a zachovat dobrou dostupnost sběrného dvora, doplněného dle potřeby o mobilní sběry odpadů. Pro využití SKO bude se ve Vřesové připravuje zařízení pro mechanickou a biologickou úpravu odpadů, které by mohlo být dostaveno již v průběhu roku 2017. |
| 3.13 | Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard | 2017 - přesun ze zásobníku | ORM | 3,7 mil. Kč | částečně splněno | Předmětem projektu je úprava pozemků pod rozhlednou Hard na p.č. 2012/1, 2009/1 a 2010 v k.ú. Sokolov. Budou provedeny výchovné zásahy v porostech formou probírek, prosvětlení a uvolnění území, průhledy z rozhledny, bude doplněna výsadba, vybudovány dvě až tři základní průchozí trasy pro pěší včetně odpočinkových míst vybavených městským mobiliářem a herními prvky a účelová komunikace pro provádění údržby území. | Projekt podán v říjnu 2015 do výzvy č. 10 v rámci OPŽP, prioritní osa č. 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu". V 11/2016 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele díla. V 01/2017 byla podepsaná smlouva s vítězným dodavatelem s realizací do 30.06.2017. Poté bude následovat 3 letá péče. |
| 3.15 | Revitalizace zeleně na sídlišti Vítězná | 2017 - přesun ze zásobníku | ORM | 16 mil. Kč (OPŽP) | zahájeno | Dle v současné době připomínkové studie - nová výsadba, vybudování pergoly, kavárny, louky pro psy, sázení stromořadí a keřů. | V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, následně bylo požádáno o stavební povolení. V současné době se hledá vhodná výzva k spolufinancování z národních nebo evropských zdrojů. |
| 3.17 | Nové povrchy v areálu Bohemia a rekonstrukce veřejného osvětlení | 2017 - přesun ze zásobníku | ORM | 4 mil. Kč | zahájeno | Předmětem projektu je úprava nevhovujících povrchů v areálu Bohemia, které jsou často promáčené, a osvětlení páteřních komunikací a vybraných ploch v areálu Bohemia. | Zahájena projektová příprava na veřejné osvětlení. |
| ZÁSObNÍK | | | | | | | |
| 3.7 | Stavební úpravy veřejného prostranství - náměstí Budovatelů | ZÁSObNÍK | ORM | předpoklad cca. 30 mil. Kč | nezahájeno | Stavební úpravy veřejného prostranství na náměstí Budovatelů se záměrem vytvoření multifunkčního prostoru s ozeleněním a novým parkovacím stáním. Je dokončena studie na dotčený projekt. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace. |
| 3.8 | Snížení tepelných ztrát bytových domů na náměstí Budovatelů | ZÁSObNÍK | ORM | 30 mil. Kč (IROP) | nezahájeno | Předmětem realizace je zateplení obvodových stěn a střechy, instalace adaptivní ekvitermní regulace vytápění. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace. |
| 3.9 | Snížení tepelných ztrát městského úřadu budovy C | ZÁSObNÍK | ORM | 18 mil. Kč (OPŽP) | nezahájeno | | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace. |
| 3.10 | Sanace Depa | ZÁSObNÍK | ORM | OPŽP/OPPIK | nezahájeno | Jednalo by se o bourací práce a vyčištění území, čímž vznikne zázemí pro terminál. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| 3.11 | Rybníky Novina | ZÁSObNÍK | ORM | OPŽP | nezahájeno | Obnova retenčních a akumulacních prostor – rybníků, které nebudou sloužit k chovu ryb, ale k akumulaci dešťových vod, zejména při bleskových povodních. V současné době jsou pozemky ve vlastnictví Lesů ČR. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, nejsou to pozemky města. |
| 3.12 | Městské kluziště | ZÁSObNÍK | ORM | 1,8 mil. Kč | nezahájeno | Vybudování městského kluziště se zastřešením a mantinely s celoročním provozem s umístěním před městským koupalištěm. V průběhu roku by se řešilo sezónní umístění na náměstí Budovatelů nebo Starém náměstí. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace. |

| | | | | | | | |
|------|---|----------|-----|------------|------------|---|---|
| 3.14 | Jižní lom - II. etapa | ZÁSOBNÍK | ORM | 3 mil. Kč | zahájeno | Obnova lesních pěšin, mokřadu a kácení dřevin. | Pravděpodobně bude nutné realizovat jako součást projektu Krejcarové lávky z programu Zahlazování následků důlní těžby. |
| 3.16 | Psí útulek | ZÁSOBNÍK | ORM | 40 mil. Kč | nezahájeno | Novostavba útulku pro zvířata na Jižním lomu, včetně zázemí pro veterinární ordinaci a krematoria pro zvířata. Součástí stavby je i technická a dopravní infrastruktura. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. Zpracování projektové dokumentace pozastaveno. |
| 3.18 | Regenerace území pod rozhlednou Hard - II. etapa | ZÁSOBNÍK | ORM | 5 mil. Kč | nezahájeno | Jedná se o volně navazující projekt lesoparku, který by měl veřejnosti zpřístupnit prostor mezi komunikací Karla Havlíčka Borovského a městským hřbitovem se začleněním dětské zimní sáňkařské dráhy. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace. |

Strategický plán města Sokolov-aktualizace 2014-2018

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

| Aktivita | Termín realizace | Zodpovědnost | Odhad nákladů v Kč | Indikátor hodnocení | Poznámka | Vyhodnocení naplňování aktivit 2016 - 2017 | |
|---|---|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| Problémový okruh - Sociální oblast, zdravotnictví, bydlení, školství, kultura, volnočasové aktivity, cestovní ruch | | | | | | | |
| Priorita C1 - sociální oblast a zdravotnictví | | | | | | | |
| 1.1 | Terénní programy pro seniory a zdravotně znevýhodněné | | OSV | | nezahájeno | | |
| 1.2 | Podpora terénní práce | průběžně | OSV | 0,35 mil. Kč ročně (90% z dotace ÚV) | částečně splněno | Podpora prostřednictvím terénních prací pro sociálně vyloučené skupiny. | Terénní práce pokračují i v roce 2017 s podporou Úřadu vlády (dotace). |
| 1.3 | Podpora sociálních služeb | průběžně | OSV | 3,5 mil. Kč / ročně | částečně splněno | | Granty byly přidělovány i v roce 2017 ve výši 2.479 mil. Kč. |
| 1.4 | Plnění Strategického plánu prevence kriminality | průběžně | Městská policie | předpoklad cca. 3 mil. Kč | částečně splněno | Nový Strategický plán prevence kriminality na léta 2015 - 2017 je složen z celé řady aktivit. Náklady vychází ze schváleného rozpočtu na prevenci kriminality pro aktuální rok. Současně však obsahuje i náklady na běžný výkon služby MP, jelikož i ty patří do Strategického plánu prevence kriminality. | Plán je průběžně plněn a bude ukončen ke konci roku 2017. Poté bude vypracován nový na období 2018-2020. |
| 1.5 | Stop násilí na dětech - prevence šikany a zevních negativních vlivů | průběžně | Městská policie | předpoklad cca. 2 mil. Kč | zahájeno | Projekt Bezpečná škola běží, probíhají kurzy sebeobrany pro děti, kamerový systém nainstalován do škol, tísňová tlačítka, docházkový systém, příprava brožur pro nastupující školáky | (Projekt je prozatím pilotním projektem, na základě vyhodnocení a evaluace se bude realizovat na všech ZŠ ve městě s termínem od poloviny r. 2016. Celkové náklady proto prozatím nejsou známy.) Projekt je prozatím pilotním projektem, který se průběžně realizuje na všech ZŠ ve městě s termínem od poloviny r. 2016. Celkové náklady proto prozatím nejsou známy. |
| 1.6 | Veřejně prospěšné práce pro osoby ze sociálně slabých a sociálně vyloučených skupin | průběžně | SOTES | předpoklad 0,4 mil. Kč | částečně splněno | Předpokládané náklady na stravenky a ošacení. Mzdy jsou hrazeny z ÚP. | Za realizaci projektu je nově zodpovědný SOTES. |
| 1.7 | Pomoc v tísni | průběžně | Městská policie | 50 tisíc/rok | průběžně plněno | Projekt je určen pro osamocené žijící seniory, kteří mají zdravotní potíže a jsou trvale bytem Sokolov. Žadatelé je instalováno tísňové tlačítko. Při vyvolání signálu jdou informace o seniorovi, který je ve stavu tísně, k operátorovi MDKS a tento se pokusí se seniorem spojit. Při negativním spojení se seniorem ihned volá PCO, které při obdržení klíče od domu a bytu seniora vyráží co nejrychleji do místa trvalého bydliště seniora. O výjezdu se vyplní záznam do knihy u operátora a vyzoomí se kontaktní osoba, kterou si určil samotný senior. Každý měsíc se provede u seniora kontrola funkčnosti tísňového tlačítka zaměstnancem Městské policie Sokolov. | Projekt se začal realizovat koncem roku 2014 a byl vyhodnocen jako velmi pozitivní směrem k cílové skupině, v současné době 20 tísňových tlačítek, která jsou dle potřeby obměňována. |
| 1.8 | Senior expres | průběžně | Městská policie | 816.000,-Kč/rok | průběžně plněno | Projekt je určen pro seniory nebo majitele karet ZTP/P a ZTP, kteří jsou trvale bytem Sokolov. 2 pracovnice, zaměstnané u Městské policie Sokolov jako obsluha a řidička Senior expresu, každý den obsluhují objednávkový systém pro seniory a se seniorem komunikují při domluvě jízdy. Služba je vhodná pro odvoz seniorů k lékaři, do obchodu, lékárny apod. Za každou jízdu senior zaplatí 15 Kč. Senior může využít služeb Senior expresu max. 20 pracovních dnů v měsíci v době od 07:00-15:00 hod. | Projekt se začal realizovat koncem roku 2015. Projekt služba Senior Expres se velice osvědčila a proto stále běží již pod MÚ Sokolov bez hrazení Úřadu práce. Od začátku projektu od 12/2015 do 02/2017 provedeno 5406 jízd se seniory. |
| 1.9 | Lokální partnerství Sokolov | průběžně | město | bez nákladů | zahájeno | Spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování. Do konce roku 2016 dojde k vypracování a schválení Strategického plánu sociálního začleňování, který bude obsahovat aktuální potřeby v oblasti sociálního vyloučení. Dojde k přípravě projektových záměrů na řešení dané problematiky a stanovení přibližného objemu potřebných finančních prostředků. Projekt se bude realizovat v období 2016-2019. | MŠMT a MPSV vypíše pro obce zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám- KP SVL výzvy, které budou odpovídat místním potřebám dle schváleného Strategického plánu sociálního začleňování. V roce 2016 byl schválený Strategický plán sociálního začleňování města Sokolov pro období 2017 - 2019. V roce 2017 byl předpoklad plnění plánu, nicméně v 12/2016 změnil IROP harmonogram výzev pro rok 2017 a vyřadil výzvy určené pro podporu bezbariérové a vzdělávání pro ZŠ a MŠ a rozvoj sociálních služeb. S ohledem na novou situaci hledá město nové výzvy. |
| 1.10 | Stavební úpravy objektu Chráněné dílny - Sokolov, Gagarinova 2018 | 2018 - přesun ze zásobníku | OSM/ORM | předpoklad cca. 30 mil. Kč (MMR) | zahájeno | Rekonstrukce budovy chráněných dílen/ vybudování chráněného bydlení/ vybudování komunitního centra. | V roce 2016 byl na základě veřejné zakázky vybrán zpracovatel projektové dokumentace. Termín předání PD je do 31.5.2017. Předpoklad vyhlášení výzvy je v říjnu 2017. |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|
| 1.12 | Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově | 2018 - přesun ze zásobníku | ORM | 150 mil. Kč (MPSV) | zahájeno | | V roce 2016 byl vybrán na základě výsledků veřejné zakázky zpracovatel projektové dokumentace. Město podalo žádost o dotaci z výzvy MPSV. |
| 1.14 nový | Nízkoprahové denní centrum | 2017-2018 | ORM | 2,5 mil. Kč | zahájeno | Jedná se o zařízení sociálních služeb pro poskytování pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V nízkoprahovém denním centru tak klienti mohou bezplatně využít WC, možnost praní prádla, ohřátí jídla či nabízeného oblečení z místního šatníku. Je zde vytvořen i prostor a zázemí pro odpočinek. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší. | Záměr bude realizován v přízemí objektu v ul. Nádražní 2140 (v 1.p. je noclehárna). V roce 2017 zadáno zpracování projektové dokumentace, požádáno o dotaci z IROP. |
| ZÁSOBNÍK | | | | | | | |
| 1.11 | Aktivní podpora společnosti Nemos při zřizování hospicových pokojů | ZÁSOBNÍK | město | bez nákladů | nezahájeno | Aktivní podpora společnosti Nemos při zřizování hospicových pokojů. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| 1.13 | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | ZÁSOBNÍK | OSV | | nezahájeno | | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| Priorita C2 - Bytová politika města | | | | | | | |
| 2.1 | Systém finanční podpory údržby bytového fondu | průběžně | OF | 0,2 - 0,4 mil. Kč/ročně | aktivita ukončena | Poskytování úročených a bezúročných půjček na údržbu bytového fondu dle schválených zásad. | Vedení města svým zápisem č. 5/2017 doporučuje ukončit tuto formu finanční podpory. Důvodem je požadavek nového zákona o spotřebitelském úvěru, aby obce při poskytování půjček občanům měla k této činnosti povolení České národní banky a v neposlední řadě i nezáměr ze strany občanů (naposledy byly poskytnuty dvě úročené půjčky v r. 2012 a jedna bezúročná půjčka v r. 2015). |
| 2.2 | Investiční příprava ploch určených pro bytovou výstavbu a drobné podnikání | průběžně | ORM | | částečně splněno | | Průběžně plnění. |
| ZÁSOBNÍK | | | | | | | |
| 2.3 | Dům pro matky s dětma | ZÁSOBNÍK | ORM | IROP | nezahájeno | | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| 2.4 | Rekonstrukce domů s pečovatelskou službou - bezbariérová opatření | ZÁSOBNÍK | OSM/ Sokolovská bytová | | nezahájeno | | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| 2.5 | Noclehárna | ZÁSOBNÍK | OSM | | splněno | OSM odkoupil objekt k Nádražní ulici č.p. 2140 v r. 2016, od prosince 2016 zde již noclehárna funguje. Provozuje ji Pomoc v nouzi o.p.s. na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou. | Splněno - aktivita ukončena. |
| Priorita C3 - Školství a další vzdělávací instituce | | | | | | | |
| 3.1 | Studentské zastupitelstvo | průběžně | město | bez nákladů | částečně splněno | Zapojení žáků a studentů sokolovských škol do veřejného dění a jejich seznámení se systémem fungování samosprávy a státní správy. | Projekt běží již 4. rokem, jedna z iniciativ Studentského zastupitelstva je např. akce Sokolov má talent. |
| 3.2 | Vestavba ateliéru Základní umělecké školy | 2018 | ORM | 3 mil. Kč | zahájeno | Vestavba ateliéru bude realizovaná v půdních prostorách Základní umělecké školy Sokolov, Staré náměstí 37, Sokolov. Dojde k osazení střešních oken, zateplení krovů, opravě podlah, realizace nových rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Budou rekonstruována sociální zařízení. | V 01/2017 zadáno vypracování PD pro stavební povolení. Případná realizace bude záviset na průzkumu na výkýt dřevokazných hub provedeného v roce 2017. |
| 3.3 | Rovné příležitosti a šance - logoped, psycholog, asistent ...ve školských zařízeních | průběžně | OŠK | MŠ 60 tis. Kč/rok, ZŠ 400 tis. Kč/rok | částečně splněno | Aktivita, která probíhala v předchozím období a byla financována z dotačních prostředků, bude v roce 2015 končit. Je vhodné hledat další dotační příležitosti pro financování této užitečné aktivity. Jednalo se o spolupráci mezi logopedem, dětským psychologem a odborným asistentem ve školních a předškolních zařízeních. | Dotačně byl projekt ukončen 30.06.2015, nadále ale probíhá a je financován z rozpočtu města. V r.2016 byl projekt financován z rozpočtu města, v r. 2017/2018 bude realizováno z dotačního titulu OP VVV - Šablony pro MŠ a ZŠ I. |
| 3.4 | Bezbariérová opatření ve školských zařízeních | 2017 - přesun ze zásobníku | OŠK/ORM | IROP | zahájeno | Vybudování bezbariérového vstupu ve vybraných školských zařízeních. | Probíhají intenzivní jednání o zřízení bezbariérových vstupů na základě novely školského zákona, momentálně dochází k výběru konkrétních zařízení, která budou rekonstruována, poté dojde k vyhotovení projektové dokumentace. Ve 2/2017 bude zadáno zpracování PD na bezbariérové úpravy vybraných objektů MŠ Kosmonautů a ZŠ Pionýrů, projekty budou případně přihlášeny do výzvy MAS Sokolovsko ve 4/2017. PD týkající se ostatních ZŠ a MŠ budou průběžně připravovány. |
| 3.5 | Rekonstrukce odborných učeben | 2017 - přesun ze zásobníku | OŠK/ORM | ? (IROP) | zahájeno | Rekonstrukce odborných učeben – fyziky, chemie, informačních technologií apod. | Na základě požadavků jednotlivých ředitelů škol budou vyhotoveny projektové dokumentace. V rámci přípravy PD na bezbariérové úpravy objektu ZŠ Pionýrů je řešena i rekonstrukce učebny fyziky. Postupně bude zadáno vyhotovení ostatních PD na rekonstrukce odborných učeben ZŠ. |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------|----------------------------|------------------|--|--|
| 3.6 | Zateplení stropů III. NP a tělocvičny - Základní škola ul. Rokycanova | 2017 - přesun ze zásobníku | ORM | 1,5 mil. Kč | nezahájeno | Snížení tepelných ztrát provedením zateplení stropů nad III. nadzemním podlažím a nad tělocvičnou. Položení minerální vaty v půdních prostorech pro zamezení úniků tepla. | V roce 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace. |
| ZÁSOBNÍK | | | | | | | |
| 3.7 | Snížení tepelných ztrát Mateřské školy ul. Pionýrů | 2017 | ORM | 4 mil. Kč | zahájeno | Snížení tepelných ztrát budovy mateřské školy, zateplení fasád. | V roce 2017 bude proveden energetický audit z důvodu zvážení nutnosti zateplení - hospodárné využívání energií. |
| 3.8 | Rekonstrukce dvorního traktu - Základní škola ul. Rokycanova | ZÁSOBNÍK | ORM | 4,5 mil. Kč | nezahájeno | Rekonstrukce dvorního traktu základní školy. Revitalizace zpevněné plochy, odkanalizování. Vybudování sportovní plochy, nářadí, boulderingová stěna. | V roce 2017 odloženo s ohledem na plánované odkoupení volejbalových kurtů od TJ Baník Sokolov. |
| 3.9 | Revitalizace tělocvičen ul. Sokolovská- II. etapa | ZÁSOBNÍK | ORM | 4,5 mil. Kč | zahájeno | Revitalizace tělocvičen ul. Sokolovská II. etapa spočívá v provedení zateplení fasád za účelem snížení tepelných ztrát a zlepšení vzhledu budovy. Provedení stavebních úprav vstupních prostor a zázemí se šatnami a kabinety. | Připravuje se projektová dokumentace. |
| Priorita C4 - Kultura a volnočasové aktivity | | | | | | | |
| 4.2 | Pokračování rekonstrukce budovy MDK II. etapa | průběžně | ORM | 360 mil. Kč | zahájeno | Pokračování v rekonstrukci dle schválené koncepce. Z toho viz. níže částí a) a b). | |
| 4.3 | a) Stavební úpravy pro bezbariérový přístup do MDK | 2018 | ORM | 45 mil. Kč | nezahájeno | Záměrem projektu je vybudování bezbariérového přístupu do celého objektu Hornického domu, součástí je i nový výtah, který by propojil všechna patra objektu. | Prozatím nenalezeno vhodné financování, z programu "Mobilita pro všechny" lze financovat pouze část nákladů v objemu cca. 6 mil. Kč. |
| 4.4 | b) MDK Sokolov - stavební úpravy malého sálu | 2017 | ORM | 2,5 mil. Kč | nezahájeno | Rekonstrukce malého sálu v objektu MDK včetně zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Cílem je umožnit širší využití těchto prostor, které v současné době slouží pro kulturní vyžití. Po rekonstrukci by zde měl vzniknout i přednáškový sál pro pořádání různých školení, přednášek či prezentací. | V roce 2017 budou zahájeny projektové práce. Akce bude realizována dle rozsahu prací. |
| 4.6 | Oprava kašny v ul. Křížová | 2015 | OSM | 1 mil. Kč | splněno | Oprava kašny s uměleckými prvky. | Splněno - projekt realizován v roce 2015. |
| 4.7 | Spolupráce škol s Muzeem KK a knihovnou | průběžně | město | | částečně splněno | Rozvíjení spolupráce v rámci společných akcí a dalších činností mezi školami, muzeem a knihovnou. | Průběžné plnění. |
| 4.8 | Zlepšit informovanost občanů - využití moderních postupů k propagaci aktivit města v oblasti kultury a volnočasových aktivit | průběžně | město | | částečně splněno | Zajištění propagace města na veřejně dostupných sítích, zejména pro mladší generaci, distribuce kulturních přehledů touto sítí pro neziskové organizace, ostatní úřady, školy, infocentra, veřejnost. | Průběžné plnění. |
| 4.9 | Podpora volnočasových aktivit - dotace a granty města | průběžně | město | | částečně splněno | Grantový systém města, finanční dotace v rámci odborů, dotace OŠK, aktivity MDK. | Granty a dotace průběžně posuzovány na základě předložených žádostí. |
| 4.13 | Rekonstrukce tenisového areálu | přesun ze zásobníku | ORM | 13 mil. Kč | zahájeno | Rekonstrukce tenisového areálu | V roce 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy objektu pro tenisty. |
| ZÁSOBNÍK | | | | | | | |
| 4.1 | Přestěhování knihovny | přesun do zásobníku | ORM | 50 mil. Kč | nezahájeno | Přestěhování knihovny ze stávajících prostor do jiných vhodných prostor: stavební úpravy objektů bývalé drogerie DM čp. 134 a 135, Staré náměstí, kam město Sokolov plánuje přestěhovat městskou knihovnu. | Tento typ aktivit v současné době není podporován žádným operačním ani národním programem. |
| 4.5 | Restaurování památkově chráněných soch, pomníku, drobných historických objektů | přesun do zásobníku | OSM | 10 mil. Kč | částečně splněno | Restaurování soch ve městě a dále obnova pomníku prusko-rakouských válek. | Průběžné plnění. Pro rok 2017 v rozpočtu z kapacitních důvodů odboru pouze 150 tis. Kč na běžné opravy a údržbu - odstraňování mechu, ураžených rohů, doplnění krytek šroubů. |
| 4.10 | Multifunkční objekt v areálu Baník | Přesun do zásobníku | ORM | 38 mil. Kč | zahájeno | Jedná se o odstranění stávající ubytovny ve sportovním areálu Baník a novostavbu multifunkčního objektu pro sportovce. Novostavba zahrnuje šatny, kanceláře, posilovnu, relaxační prostory a sociální zařízení. | V roce 2016 byla zhotovena projektová dokumentace. Aktivita bude realizována za předpokladu schválení finančních prostředků v rozpočtu pro rok 2018. |
| 4.11 | Revitalizace fotbalového stadionu LAS | ZÁSOBNÍK | ORM | 120 mil. Kč | zahájeno | Výstavba zázemí a tribun městského stadionu podle předpisů FAČR pro I. ligu. Vyhotovena studie, v rozpočtu na rok 2015 vyhrazeny prostředky na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, v současné době je již zpracována projektová dokumentace na realizaci první etapy "Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. etapa. Akce bude realizována v 05-08/2017. Financována bude z rozpočtu města, dotace od Karlovarského kraje a daru Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.. |
| 4.12 | Florbalová hala | ZÁSOBNÍK | ORM | předpoklad cca. 10 mil. Kč | nezahájeno | Florbalová hala | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, chybí projektová dokumentace. |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|---------|-------------------|------------------|--|--|
| 4.14 | Hudební klub v kině Alfa | ZÁSOBNÍK | ORM/OSM | 18 mil. Kč | nezahájeno | Stavebními úpravami suterénních prostor kina Alfa dojde k vybudování místa pro setkávání mladých lidí. Budou vybudována nová sociální zařízení a zázemí pro občerstvení včetně pódia pro vystupování začínajících hudebních kapel. Součástí projektu je také úprava parkovacích stání. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| 4.15 | Zateplení hlavní budovy zimního stadionu | ZÁSOBNÍK | ORM | 15 mil. Kč (IROP) | zahájeno | Záměrem projektu je snížení tepelných ztrát hlavní budovy zimního stadionu v Sokolově, zateplení fasády. | Projekt zůstává prozatím v zásobníku, zcela nevyhovující podmínky výzvy v rámci OPŽP, které neúměrně zvedají rozpočet akce. Chybí projektová dokumentace. |
| 4.16 | Odvětrání šaten zimního stadionu | ZÁSOBNÍK | ORM | 1,8 mil. Kč | zahájeno | Provedení nuceného odvětrání prostor šaten zimního stadionu za účelem zlepšení výměny vzduchu a snížení vlhkosti v těchto prostorách. Na projekt je již zhotovena projektová dokumentace. | V roce 2016 byla zpracovaná projektová dokumentace. V roce 2017 dojde k dopracování požárního řešení. |
| Priorita C5 - Cestovní ruch | | | | | | | |
| 5.1 | Revidovat a následně realizovat závěry studie cestovního ruchu | průběžně | OŠK | bez nákladů | částečně splněno | Cíle - iniciace a koordinace aktivit cestovního ruchu, vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, zvyšování atraktivnosti města. | Průběžné plnění - Členství v DA Živý kraj, sjednocen postoj RM a komise VVCR na jednotném postupu k cestovnímu ruchu dle aktualizace Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu z r.2015. Rozvinutí aktivit v rámci projektu "Kam po Sokolovsku". Další výsledky je možno očekávat během r.2017. |
| 5.2 | Rozvoj a dostavba dalších objektů pro rozvoj cestovního ruchu | průběžně | město | | zahájeno | Vodácké tábořiště s celoročním provozem, občerstvení, wellness centrum - krytý bazén. | V rámci rekonstrukce městského koupaliště dochází i k úpravám, které vedou k zatraktivnění města Sokolov. |

Strategický plán města Sokolov-aktualizace 2014-2018

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

| Aktivita | Termín realizace | Zodpovědnost | Odhad nákladů v Kč | Indikátor hodnocení | Poznámka | Vyhodnocení naplňování aktivit 2016 - 2017 |
|---|---|----------------|--------------------------|---------------------|---|--|
| Problémový okruh - Podnikatelské prostředí | | | | | | |
| Priorita D1 - Rozvoj komunikace a spolupráce s podnikatelským sektorem | | | | | | |
| 1.1 | Program komise rozvoje a podnikání | průběžně město | bez nákladů | částečně splněno | V rámci svého působení vydává komise rozvoje a podnikání stanoviska v oblasti podpory a rozvoje zaměstnanosti a podnikání, investic do infrastruktury města, informační otevřenosti města navenek a komunikace města s podnikateli s důrazem na jejich spolupráci. | Průběžné plnění. |
| 1.2 | Rozvíjení systému spolupráce a komunikace s podnikatelským prostředím | průběžně město | bez nákladů | částečně splněno | Pravidelná setkání s podnikateli (dle velikosti podniku) za účasti vedení města. Využívání a prohlubování spolupráce s podnikateli za účasti neziskových organizací jako je MAS, mikroregion, destinační společnost. | Průběžné plnění. |
| 1.3 | Rozvíjení systému koordinace a řízení cestovního ruchu v Sokolově (destinační management) | 2016 město | 1,5 mil. Kč | zahájeno | Využití destinačního managementu jako prvku řízení za účelem posílení podpory cestovního ruchu v regionu a vnímání města Sokolov jako moderního evropského města. Využívání a prohlubování vzájemné spolupráce s podnikateli za účasti neziskových organizací jako je MAS, mikroregion, destinační společnost...Pravidelná setkání organizací za účasti vedení města. | Aktivity zahájeny v rámci připravovaného připojení města Sokolov k Destinační agentuře Karlovarského kraje. |
| ZÁSOBNÍK | | | | | | |
| 1.4 | SOKOINVEST | zásobník město | | nezahájeno | Získávání investorů na Sokolovsko, rozvoj podnikatelského prostředí, spolupráce s podnikateli, podpora tvorby pracovních míst za účelem snižování nezaměstnanosti (spolupráce s ÚP při umisťování nezaměstnaných a zdravotně znevýhodněných do veřejně prospěšných služeb - školy, knihovna, nemocnice, pekárna, cukrárna - ZDRAPOSO, ...). | Projekt zůstává prozatím v zásobníku. |
| Priorita D2 - Společná propagace regionu | | | | | | |
| 2.1 | Společná propagace regionu | průběžně město | 0,2 mil. Kč | zahájeno | Koordinace úzké spolupráce mezi zainteresovanými orgány a odbory města, za účelem podpory cestovního ruchu v regionu a posílení vnímání města Sokolov jako moderního evropského města. Například zmapování restauračních zařízení na trasách cyklostezek apod. | Město členem DA Živý kraj, Sokolov je dále koordinátorem projektu Kam po Sokolovsku, propagace regionu je sjednocena pod touto značkou a další výsledky budou patrné v r.2017. |
| 2.2 | Podpora propagace města | průběžně OŠK | dle schváleného rozpočtu | částečně splněno | Podpora aktivit vedoucích k propagaci města jako jsou například výstavy, veletrhy, webové prezentace a služby infocentra. | Průběžné plnění - pravidelná účast na veletrzích, aktualizace webových stránek, prezentace v pořadu a webu Cyklotoulky, Kam po Sokolovsku. |

Vysvětlivky:

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| VOSS | Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. | MZE | Ministerstvo zemědělství |
| KK | Karlovarský kraj | MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| CLLD | Integrovaný nástroj "Komunitně vedený místní rozvoj" | MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| SZDC | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| SOTES | SOTES Sokolov, spol. s r.o. | ÚP | Úřad práce |
| MAS | Místní akční skupiny | ÚV | Úřad vlády |
| MDK | Městský dům kultury | IROP | Integrovaný regionální operační program |
| LAS | Lehkoatletický stadion | OPŽP | Operační program Životní prostředí |
| PCO | Pult centrální ochrany | OPPIK | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost |
| MDKS | Městský dopravní kamerový systém | OPLZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |